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Doors and safety equipments installation, planning and control participates in amount of 
contractors, suppliers and designers. That’s why it is important to coordinate so the in-
stallation process and the end result to be successful. There is a lot of rules of procedure 
which must to take into account the different process stages. Also the other construction 
works make a lot of problems and delays. 
 
The idea of this study was to create a manual to the main contractors foreman involving 
installation package to control and monitor work. Examples are from NCC’s Business 
Park office buildings. 
 
This study presents the doors and safety equipments installations, systems operation, 
necessary plans, type solutions, the finishing phase and warranty work. The work will 
feature a schedule for installation, as a process, the contract limits, and example docu-
ments to guide installation. 
 
The installation process and guidance can be more effective by showing installation 
variaty and the problems that have been noticed. Process management is a need for new 
tools and the implemention of the identified errors and omissions should be informed 
about the company’s internally so as not to render the same mistakes again. 
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ERITYISSANASTO  
 
1. Poistumistiepainike 
vihreä rikonlasipainike, jolla hätätilanteessa avataan ovi 
2. Kulunvalvonnanlukija 
oven viereen tai oveen asennettu lukija jolla avataan kulunvalvonnalla ohjattu 
ovi 
3. Käyntiovi/aktiiviovi 
pariovista ovilehti josta kuljetaan 
4. Vasikkaovi/passiiviovi 
ovilehti josta ei pääasiassa kuljeta 
5. Karmi 
ovenkarmi  
6. Pitkäsalpa  
salpa jolla vasikkapuolen ovi  
avataan 
7. Ylivientisuoja 
ovesta karmiin menevä suoja oven kaapeloinneille 
8. Ovirasia 
suojatulla puolella oleva oven ohjausrasia 
9. Kyynärpainike 
ovimoottoria ja oven lukitusta ohjaava painike, joka avaa oven auto-
maattisesti 
10. Magneettikytkin 
ilmaisin joka antaa tiedon kulunvalvonta tai rikosilmoitinjärjestel-
mään oven tilasta 
11. Mikrokosketin 
mekaaninen kytkin joka ilmaisee teljen tilan eli onko ovi auki vai 
kiinni 
12. Palohälytinpainike 
rikonlasi joka laukaisee palohälytyksen 
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1 JOHDANTO 
 
Ovien ja niiden turvallisuusvarusteiden asennus on havaittu haastavaksi toteutuskoko-
naisuudeksi rakennustyömaalla ja tietoa prosessin sisällöstä ja ohjaamisesta ei ole koot-
tu yhteen. Tarkoituksena tässä opinnäytetyössä on kuvata prosessiin kuuluvat keskeiset 
vaiheet ongelmat ja syyt sekä keinoja ongelmien ehkäisemiseksi. Samalla kootaan yh-
teen urakkasuorituksen ohjaamiseen tarvittavat tiedot ja avataan tarkemmin prosessin 
eri vaiheita ja niiden riippuvuuksia toisiinsa. 
  
Työssä käsitellään NCC:n Business Park -toimistorakennuksen asennusprosessia pää-
urakoitsijan näkökulmasta. Suunnittelunohjaus on olennainen osa asennuksen valmiste-
lua, mutta sitä ei käsitellä tässä työssä. Aiheesta on tehty erillisenä projektityönä proses-
sikaavio Ovien ja niiden turvallisuusvarusteiden suunnittelunohjauksesta.  
 
Prosessiin osallistuu useita eri urakoitsijoita, joiden työt on yhteensovitettava ja ohjatta-
va niin, että rakennusprojekti etenee tehokkaasti ja suunnitellusti. Asennukset on tehtä-
vä oikea-aikaisesti, toimitusten on tultava ajallaan ja niiden täytyy sopia niille varattui-
hin tilavarauksiin. Ovien järjestelmille tulee varata oikeanlaiset reitit ja varaukset 
oviympäristössä. Asennustöitä rytmittää ja hankaloittaa usein muiden rakennustöiden 
viivästykset.  
 
Ovien ja niiden turvallisuusvarusteiden asennus on ajallisesti rakennusprojektin lopussa, 
mutta siihen sisältyviä asennuksia on tehty jo rakennusprosessin alkuvaiheesta asti. Tä-
män takia rakennusprosessissa aikaisemmin tehdyt virheet ja aikataulumuutokset viiväs-
tyttävät työtä ovien ja niiden turvallisuusvarusteiden asennusten osalta. Kustannuksien 
valvonta ja ohjaus on haastavaa, koska lisä- ja muutostöitä tilataan prosessin eri vaiheis-
sa. Asennustyöt vaikuttavat työmaan logistiikkaan, mikä aiheuttaa haasteita informoin-
nille ja työjärjestyksen suunnittelulle.  
 
Piirustukset ovat usein puutteelliset, ja tuotannossa joudutaan kehittämään uusia ratkai-
suja toiminnallisen tuotteen aikaansaamiseksi. Suunnittelunohjauksen tulee olla syste-
maattista, jotta saadaan poistettua mahdolliset ongelmat tuotannossa jo suunnitteluvai-
heessa. Suunnittelijoilta pyydetään tarvittavat suunnitelmat toivotulla sisällöllä, jolloin 
säästytään suunnittelulta toteutuksen aikana. Vuorovaikutuksen on toimittava asennus-
ten aikana tuotannon ja suunnittelijoiden välillä. Tuotannon aikana tehdyt hankintaso-
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pimukset, muutokset ja tilaukset dokumentoidaan ja niistä tulee informoida kaikkia asi-
anosaisia. 
 
Tilaajaa ja käyttäjää on ohjattava, koska usein saadut lähtötiedot ovat puutteelliset. Nä-
mä virheet huomataan usein vasta käyttöönoton yhteydessä ja korjaukset joudutaan suo-
rittamaan jo osittain käytössä olevassa rakennuksessa.  
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2 TEORIA 
 
 
2.1 Asennuskorot oviympäristössä 
 
Arkkitehti määrittää kohdekohtaisesti asennusten tarkat korot ovikaavioissa. Korot vaih-
televat ja korkoja muutetaan usein vielä toteutuksen aikana toiminnallisuuden paranta-
miseksi. Suosituskorot ovat asennuksilla hyvin samanlaiset, minkä takia asennusten 
sijoittelu tulee miettiä aina ovikohtaisesti. Muutokset on hyvä varmistaa aina suunnitte-
lijoilta, jotta asennukset saadaan tehtyä yhtenäisen linjan mukaan. 
 
Asennuskorot (keskelle kojetta) 
Painike   1000 mm 
Avainpesä/vääntönuppi  1100 mm 
KV- lukija   1400 mm 
Rikonlasipainike   1700 mm 
Palohälytyspainike  1700 mm 
Kyynärpainike   1200 mm 
Ovikello    1400 mm 
Varattu-valokytkin  1400 mm 
Varattu-valokaluste  1400 – 2100 mm  
(ST- kortisto. ST51.22 .) 
2.2 Oven kätisyys 
 
Oven kätisyys määräytyy ulkoapäin katsottuna saranapuolen  
sijoittumisella eli saranoiden ollessa vasemmalla puolella ovi on vasenkätinen. 
  
 
 
 
 
 
 
KUVA 1. Oven kätisyys. (Abloy. 2011.) 
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2.3 Lukon osat 
 
 
KUVA 2. Lukon osat. (Sähkötieto ry. 2003. ST Käsikirja 18. s. 26.) 
 
2.3.1 Piirrosmerkit / sähkö 
 
KUVA 3. Piirrosmerkit (Sähkötieto ry. 2003. ST Käsikirja 18. s. 125 – 128.) 
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2.3.2 Heikkovirtajärjestelmien järjestelmätunnukset 
 
31 Puhelinjärjestelmä 
35 Ovi- ja korttipuhelinjärjestelmä 
51 Aikakellojärjestelmä 
53 Kulunvalvonta 
61 Paloilmoitinjärjestelmä 
62 Rikosilmoitinjärjestelmä 
63 Kulunvalvontajärjestelmä 
72 Videovalvontajärjestelmä 
 
2.4 Lukkotyypit 
 
Kohteissa käytetään mekaanisia, kevyttelki-, solenoidi-, magneetti- ja sähkölukkoja. 
Lisäksi rakennuksissa on oltava viranomaisen vaatima putkilukko, johon varastoidaan 
kohteiden avaimet hätä- ja huoltotilanteita varten. Oven mitoitus ja materiaalit sekä 
oven käyttötarve määrittävät soveltuvat lukkotyypit. 
 
Ovissa käytettävien lukkotyyppien tulee olla telkityyppisiä, jotta ovien työstöt mahdol-
listavat muutokset oveen ja sen heloitukseen. Pitkäsalpalukkoja ei tule käyttää kuin 
asuintalojen parvekkeenovissa. Suunnitellut lukkotyypit kannattaa käydä lukitusurakoit-
sijan kanssa läpi aina ennen asennustöiden alkua ja mieluiten jo ennen ovitilausten te-
kemistä. Abloy tarjoaa omilla nettisivuillaan lukkotyyppiluettelon, joka sisältää kaikki 
Abloy- lukkomallit ja niihin soveltuvat heloitukset. 
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2.4.1 Mekaaniset lukot 
 
Mekaanisia lukkoja käytetään esimerkiksi tekniikka-, siivous- ja huoltotilojen sekä ves-
sojen ovissa. Lukot toimivat ilman sähkövirtaa, ovat edullisia, yksinkertaisia ja toimin-
tavarmoja. Lukon asennus ja säätö, sekä ovien työstö on helpompaa kuin muilla lukko-
tyypeillä. (Abloy. 2011.) 
 
Kuvan 4 WC-ovi on varustettu painikkeella ja vääntönupilla, jolla ovi on mahdollista 
lukita toiselta puolelta. Lukon voi toteuttaa myös niin, että toisella puolella ovessa on 
mekaaninen lukkopesä. Oven lukkoa ei voi ohjata kulunvalvonnalla, mutta oven tilaa on 
mahdollista valvoa erillisellä mikrokytkimellä. Ovista saadaan näin tilatieto, joka voi 
esim. laukaista hälytyksen tai sytyttää WC:n varattuvalon.  
 
Painikkeellinen ja vääntönupilla varustettu mekaaninen lukko on WC:n ovissa toimiva 
lukkovaihtoehto. Tekniikka-, siivous- ja huoltotilojen ovissa muut ratkaisut ovat nyky-
ään suositeltavia, koska monet käyttäjät haluavat, ettei mekaanisia avaimia tarvita ra-
kennuksissa. Kuvassa 4 on esimerkkinä lukkorunko Abloy 4291.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 4. Mekaaninen lukko. (Abloy. 2011.) 
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2.4.2 Kevyttelkilukko 
 
Käytetään sisä- ja ulkoprofiiliovissa, joista on paljon kulkua. Lukkotyyppi on vaihtoeh-
tona moottorilukolle. Etuna moottorilukkoon nähden on hinta ja se, että kevyttelkilukko 
mahtuu pienempään tilaan. Sähköinen ohjaus ohjaa solenoidia, joka ohjaa telkeä. Oven 
voi näin avata automaattisesti esimerkiksi aikaohjauksella. Ovi avautuu joko sähköisen 
ohjauksen ollessa päällä tai pois päältä. Kevyttelkilukko soveltuu käytettäväksi oviau-
tomatiikalla varustetuissa ovissa. (Abloy. 2011.) 
 
Toiminta hätätilanteessa varmistetaan aina ovikohtaisesti eli oven tulee aueta hätätilan-
teessa painikkeesta. Toinen vaihtoehto on erillinen poistumistiepainike, joka vapauttaa 
oven painikkeen niin, että ovi aukeaa. Poistumistiepainike asennetaan usein seinään, 
joka vaati ylimääräistä työtä.   
 
Kevyttelkilukko eroaa periaatteessa solenoidilukosta ainoastaan teljen mallissa. Kevyt-
telkilukossa on kaksihahloinen telki, kun taas solenoidilukossa telki on yksihahloinen. 
Solenoidi kestää vähän paremmin käyttöä ja on murtovarmempi lukko. Esimerkiksi 
kuvassa 5 esitetään lukkorunko Abloy EL402. 
 
 
 
 
 
 
KUVA 5. Kevyttelkilukko. (Abloy. 2011.)  
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2.4.3 Solenoidilukko 
 
Käytetään yleensä ovissa, joista on päivittäin jatkuvasti kulkua esim. käytävien ovet. 
Lukot toimivat siis ensisijaisesti kulunvalvonnan ohjauksella eli ovesta pääse kulke-
maan kulunvalvontatunnisteella. Lukkoa voi käyttää myös mekaanisella avaimella, jota 
tarvitaan esimerkiksi sähkökatkossa, jolloin kulunvalvonta ei toimi. Solenoidilukko ei 
sovellu käytettäväksi oviautomatiikan kanssa. (Abloy. 2011.) 
 
Solenoidilukko toimii sähköllä ohjatulla solenoiditeljellä. Kiinni tilassa ovenpainike ei 
ohjaa telkeä eli ovi on lukossa. Auki tilassa ovenpainike liikuttaa telkeä ja oven saa 
avattua. Ovi avautuu joko sähköisen ohjauksen ollessa päällä tai pois päältä. Oven saa 
aina avattua mekaanisesta lukosta. Toiminta hätätilanteessa pitää varmistaa, koska sole-
noidilukolla on vastaavat haasteet oven ohjauksessa hätätilanteessa kuin kevyttelkilu-
kolla. 
 
Käytetään usein ulko-ovissa ja sisällä käytävien sekä yleisten tilojen ovissa. Esimerkiksi 
kuvassa 6 esitetään lukkorunko Abloy EL 480. 
 
 
 
KUVA 6. Solenoidilukko. (Abloy. 2011.) 
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2.4.4 Moottorilukko 
 
Käytetään yleensä ulko-ovissa ja ovimoottoreilla varustetuissa sisäovissa. Lukko toimii 
sähkömoottorilla, joka liikuttaa telkeä. Oven lukkoa ohjataan kulunvalvonnan kautta ja 
sitä voi käyttää myös painikkeella. Lukon mikrokytkin antaa tilatiedon. Ovi voidaan 
ohjata myös yötilaan eli takalukkoon tarvittaessa.  
 
Toiminnallisuus varsinkin hätätilanteessa pitää tarkastaa. Oven täytyy toimia ilman vir-
taa niin, että poistuminen hätätilanteessa on mahdollista. Moottorilukon sähköistyksen 
ja ohjauksen kanssa on usein ongelmia. Ennen asennustöiden alkua selvitetään, miten 
oven tulee toimia normaalikäytössä ja hätätilanteessa. Yhteiskoekäytössä kiinnitetään 
huomiota varsinkin moottorilukoilla varustettuihin oviin. 
 
Suositellaan käytettäväksi ulko-ovissa ja oviautomatiikan kanssa. Moottorilukko sovel-
tuu parhaiten mm. pääoviin ja oviautomatiikalla varustettuihin oviin. Esimerkiksi ku-
vassa 7 esitetään lukkorunko Abloy EL490. 
 
 
KUVA 7. Moottorilukko. (Abloy. 2011.) 
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2.4.5 Magneettilukko 
Käytetään jos oven työstöt eivät mahdollista muiden lukkotyyppien käyttöä esimerkiksi 
ovessa on ollut pitkäsalpalukko ja ovi halutaan muuttaa toimimaan kulunvalvonnan oh-
jauksella. Magneettilukossa sähkövirta synnyttää voiman, joka pitää oven kiinni. Voi-
man määrä vaihtelee 200 - 600kg:n välillä. Magneettilukkoa ei saa käyttää vaipan oves-
sa, koska se harvoin täyttää vakuutusyhtiön vaatimaa turvaluokitusta. Magneettilukko 
voidaan asentaa oven ja seinän pintaan eli oveen ei tarvitse tehdä erillisiä työstöjä. Esi-
merkiksi kuvassa 8 esitetään magneettilukko ML 201. 
 
KUVA 8. Magneettilukko (Abloy. 2012. ) 
 
2.4.6 Putkilukko 
 
Talon seinään upotettava pieni lukollinen putki, johon laitetaan kohteeseen huolto- ja 
viranomaistarkoituksiin sarjoitetut mekaaniset avaimet. Putkilukko on käytännössä me-
kaaninen lukko. Ennen palotarkastuksia tarkastettava, että putkilukko siihen suunnitel-
tuine avaimineen on suunniteltu ja tilattu. Esimerkiksi kuvassa 9 avainpesä Abloy 5153 
ja avainsäilö KD201. 
 
 
KUVA 9. Putkilukko (Abloy. 2012.) 
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2.5 Kaapelityypit 
 
2.5.1 10X2 MHS 
Parikaapeli jota käytetään runkokaapelina eli kaapelilla rakennetaan yhteys ovirasiasta 
päätelaitteelle. 
 
2.5.2 5X2 MHS 
Parikaapeli jolla kaapeloidaan ovia ohjaavia laitteita (esimerkiksi kyynärkytkin, ovitut-
kat). 
 
2.5.3 1X4 MHS 
Parikaapeli jota käytetään magneettikoskettimien mikrokoskettimien kaapelointiin. 
 
2.5.4 PFK 18X0,14 
Ovikaapelointiin tarkoitettu kaapeli joka on tehty erillisistä säikeistä ja kestää näin tai-
vuttamista. 
 
(Pulkkanen, A. 2011.) 
 
2.6 Ovirasia 
 
Ovirasia sijoitetaan jos mahdollista alakaton yläpuolelle oven suojatulle puolelle ja 
mahdollisimman lähelle ovea, jotta kaapelointietäisyys jäisi mahdollisimman lyhyeksi. 
Ovirasioissa on yleensä 20-hahloinen lähtö jos hankintaan ei ole muuta tietoa annettu. 
Usein sähköurakoitsija tilaa ja toimittaa rasiat eli heille on annettava riittävä tiedot lii-
tyntätarpeista.  
 
Ovirasioihin kannattaa tilata tamper-kosketin eli ovirasian kansikosketin. Koskettimesta 
lähtee hälytys rikosilmoitinjärjestelmään, jos ovirasian kansi avataan. Koskettimen kyt-
kentä kuuluu yleensä turvaurakoitsijalle.  (Pulkkanen, A. 2011.) 
 
2.7 Kulunvalvonta 
 
Kulunvalvontajärjestelmä on kohteen sisäinen järjestelmä, jossa tietoa siirretään kaape-
leiden välityksellä. Järjestelmä koostuu erilaisista päätteistä esimerkiksi kulunvalvonta-
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ovien laitteista, työaikapäätteistä, kameroista. Päätteiden tiedot kerätään keskittimille tai 
suoraan keskusyksikköön. Keskittimet ovat kulunvalvontajärjestelmän alakeskuksia. Ne 
sijoitetaan teknisiin tiloihin ja ne keräävät päätteiden tiedot määritellyiltä alueilta. (Säh-
kötieto ry. 2004. ST Käsikirja 11.) 
 
Keskittimistä tiedot siirretään keskusyksikköön, joka on varustettu varavirtajärjestel-
mällä. Varavirtajärjestelmä takaa ovien toiminnan sähkökatkoksessa. Ovet toimivat il-
man virtaa yleensä noin 2 tuntia. Keskusyksikkö kytketään usein valokuidulla lähiverk-
koon, jonka välityksellä tietoja, järjestelmää ja sen päätteitä voi hallita etänä määritel-
lyillä työpisteillä. Kuvassa 10 kuvataan Business Park –rakennuksen  kulunvalvontajär-
jestelmää.  
 
KUVA 10. Kulunvalvontajärjestelmä (Kavonius, K. 2010) 
 
Kulunvalvontajärjestelmän keskusyksikkö sijaitsee kellarissa ja keskitin 7.kerroksessa. 
Piirustuksessa on esitetty kolmen tyyppisiä ovia, hälytys-painike(7.krs), lasirikkoil-
maisimia(1.krs ja 2.krs) ja magneettikytkimiä(K1.krs). 
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2.8 Heloitus 
 
2.8.1 Ovipumppu ja aukipitolaitteet 
Ovipumput sulkevat oven säädetyllä nopeudella käytön jälkeen. Pumppuja on veto- tai 
liukuvetolaitteella. Ovipumppuihin on saatavilla mekaanisia aukipitolaitteita, joilla ovia 
saa pidettyä auki esim. tavaran kuljetuksen ajaksi. Aukipitolaitteita on saatavilla myös 
sähköisenä, jolloin oven saa pysymään auki magneetilla. Sähkömagneettinen aukipito-
laite soveltuu palo-oviin, koska ne sulkeutuvat palotilanteessa automaattisesti, joko pa-
loilmoitinkeskuksen ohjaamana tai oven kummallekin puolelle asennettavien erillisien 
paloilmaisien ohjaamana. Kuvassa 11 on esimerkkejä ovipumpuista. 
 
 
                                Vetolaite(Abloy DC197) Liukuvetolaite(Abloy DC193) 
KUVA 11. Ovipumput. ( Abloy. 2012.)  
Kaikki sähköistetyt ovet on varustettu ylivientisuojalla, joka suojaa oveen asennettavia 
kaapeleita oven saranapuolella. Ylivientisuoja on joustava ja sille varataan tila ovessa ja 
karmissa. Asennuksen yhteydessä suoja säädetään niin, ettei se ota kiinni oveen eikä 
karmiin ovea käytettäessä. Suojien asemointi täytyy säätää vielä ennen kohteen käyt-
töönottoa. Ylivientisuojia on yksi tai kaksi oven kaapelointimäärästä riippuen. 
 
KUVA 12. Ylivientisuojat. (Abloy. 2011.)  
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2.8.2 Oviautomatiikka 
 
Ovikoneistoja on kääntö- ja liukuoviin ja mallin valinta perustuu oven painoon ja halut-
tuun toimintatapaan. Ovikoneiston normaalivarustukseen kuuluu turvavaloverhot, ovi-
tutka, kyynärpainike ja toiminnanvalintakytkin. Ovikoneiston syöttövirta on vahvavirtaa 
(230V) ja syötön on oltava pinta-asennettu niin, että ovikoneiston virta on katkaistavissa 
manuaalisesti. Turvavaloverho tarkoitus on varmistaa, että oven väliin ei jää sen sulkeu-
tuessa mitään. Järjestelmän havaitessa turvaverhon kentässä jotain, se avaa oven uudel-
leen. Kuvassa 13 on esimerkkeinä tyypillistä oviautomatiikkaa. 
 
 Ovikone Turvavaloverho Mikroaaltotutka 
 (Abloy DA 460) (Abloy DA003) (Abloy DA061) 
 
KUVA 13. Oviautomatiikka. (Abloy.2012.)  
 
2.8.3 Alaslaskeutuvat kynnykset 
 
Alaslaskeutuvia kynnyksiä käytetään usein palo- ja ääneneristysovissa. Oven alareunaan 
asennettava kynnys on usein kuminen, ja se laskeutuu kun ovi sulkeutuu. Kynnystä voi 
säätää säätöruuvista, jonka pituutta muuttamalla kynnyksen korkeus säätyy. Alaslaskeu-
tuvat kynnykset rikkoutuvat usein tuotantovaiheessa, kun lattioilla on suojalevytys. 
Kynnykset tulisi säätää aivan yläasentoon kaikissa ovissa ennen lattiasuojien asennusta. 
Esimerkiksi alaslaskeutuva kynnys Raitatuote Oy:n Athmer Schall-EX 15/31 OS. 
 
KUVA 14. Alaslaskeutuva kynnys. (RT-kortisto. 2012.)  
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2.8.4 Induktiokytkin/-silmukka 
 
Induktiokytkimiä käytetään usein autotallin ovissa sisäpuolella, jotta ovi aukeaisi auto-
maattisesti ulosajon yhteydessä. Induktiosilmukka ohjaa siis oven ovikoneiston auki, 
kun silmukan päälle tulee massa, joka ylittää säädetyn rajan. Silmukka asennetaan latti-
aan oven asennuksen yhteydessä tekemällä timanttisahalla lattiaan tarvittavat urat, johon 
silmukka asennetaan. Asennuksen jälkeen urat saumataan umpeen. Kuvassa 15 esitetään 
induktiosilmukan asennuspaikka. 
 
KUVA 15. Induktiosilmukka. (Mesvac. 2012.)  
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3 OVIEN OHJAUS JA VARUSTELU 
 
 
3.1 Vaatimukset ovien ohjaukselle 
 
Tilaaja ja käyttäjät määrittävät lähtötiedot pääurakoitsijan lähtötietomalliin ja pääura-
koitsija auttaa ratkaisuiden tekemisessä. Tiedot käydään läpi yhteisesti tilaajan, käyttäji-
en, pääurakoitsijan ja arkkitehdin kanssa. Saatujen tietojen pohjalta suunnitellaan halut-
tu kokonaisuus niin, että se täyttää viranomaisten vaatimukset rakennettavalla alueella. 
 
3.2 Normaalitoiminta 
 
Kulunvalvontaovissa on aikaohjaus, jolla ne ohjataan yleisten tilojen osalta auki-
asentoon päiväaikaan. Kulunvalvontaovet toimivat yleisiä tiloja lukuun ottamatta aino-
astaan kulunvalvontatunnisteella. Työajan ulkopuolella ovet toimivat kulunvalvontatun-
nisteella ja usein kulku varmennetaan vielä koodinäppäimistöllä.  
 
Tunnisteen kulkuoikeuksia voi rajata eri alueisiin tai ajankohtiin. Kulunvalvontaa ohja-
taan rakennuksesta ja tarvittaessa etänä esim. vartiointiliikkeen tiloista. Usein info-
pisteellä on ovipuhelimien yhteyspiste ja mahdollisuus ovien ohjaukseen määritellyllä 
tavalla. Tiedot ovien käytöstä ja kulusta rakennuksessa tallentuvat järjestelmään. Tarvit-
taessa kulunvalvontamäärityksiä pystyy muuttamaan, joko rakennuksen päätteeltä tai 
etäpäätteeltä. 
 
Kulunvalvontajärjestelmä on turvattu omalla akkujärjestelmällä tai UPS-virran kautta. 
Akkujärjestelmä on yleisempi, ja se mahdollistaa järjestelmän toiminnan yleensä noin 
kahden tunniksi ilman sähköä. Järjestelmä hälyttää heti, jos se joutuu turvautumaan ak-
kujärjestelmään tai varavirtaan. 
 
3.2.1 Kuorivalvonta 
 
Kaikki ovet ovat valvottuja ja usein myös kulunvalvontajärjestelmän ohjaamia. Ovien 
luvattomasta avaamisesta lähtee päivätilassa tieto rakennuksen kulunvalvontajärjestel-
mään, ja päivätilan ulkopuolella hälytys lähtee myös suoraan vartiointiliikkeeseen. 
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Myös jokaisesta luvallisesta kulusta tallentuu tieto rakennuksen kulunvalvontajärjestel-
mään. 
 
Kuoren ovien varustelussa on usein aukipitolaitteet, joilla ovet saa mekaanisesti tai säh-
köisesti jäämään auki. Pääovessa on mahdollisesti ovimoottori, jota ohjataan auki ku-
lunvalvontalukijasta, ovitutkasta tai painikkeesta. Joissain ovissa on mahdollisesti ovi-
puhelimet, mikä mahdollistaa oven avaamisen vieraille esimerkiksi info-pisteeltä.  
 
3.2.2 Sisätilojen valvonta 
 
WC- ja teknistentilojen sekä huoneiden ovia lukuun ottamatta kaikki ovet ovat valvottu-
ja ja ohjattuja kulunvalvontajärjestelmän kautta. Sisäovet käytävien osalta varustellaan 
kulunvalvontalukijalla ja ovipumpulla sekä erityistilojen osalta myös koodinäppäimis-
töllä. Sisäovissa käytetään lisäksi ovimoottoreita, jotka varustellaan usein kyyner-
painikkeella ja ovitutkalla (esimerkiksi kuljetusreittien ovet). 
3.2.3 Järjestelmävika 
 
Järjestelmäviassa kulunvalvontajärjestelmä on kaatunut tai se toimii varavirralla. Sarjoi-
tuskaavioon on määritetty huoltoavain, huoltoreitti ja putkilukko. Kulunvalvontajärjes-
telmän vikatilassa huoltoreittiä pääsee rakennuksen huoltotiloihin. Huoltotiet tulee to-
teuttaa niin, että kaikkiin tarvittaviin rakennuksen teknisiin tiloihin on pääsy huoltoa-
vaimella. Huoltotie mahdollistaa kulun mekaanisella avaimella kaikista ovista raken-
nuksen teknisiin tiloihin, jolloin kulunvalvontajärjestelmä saadaan korjattua. 
 
3.3 Hätätilanne 
 
3.3.1 Poistumistiet 
 
Ovista on hätätilanteessa päästävä ulos, vaikka sähköt olisivat poikki. Hätätilanteessa 
oviautomatiikka putoaa ovien ohjauksesta kokonaan pois ja ovet aukeavat, joko suoraan 
painikkeesta tai rikonlasipainikkeesta. Ovesta on päästävä merkittyihin poistumis-
tiesuuntiin.  
 
Ovimoottoreilla ohjatuissa ovissa ei aina riitä mekaaninen poistuminen, vaan ne täytyy 
varmentaa UPS-varavirran kautta, jotta ne saadaan palotilanteessa ohjattua painikkeesta 
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auki. Esimerkiksi parkkitalon ovissa, joissa ei ole erillistä käyntiovea. Varapoistumis-
teissä sovelletaan samaa ajatusta kuin poistumistien ovissa, mutta usein manuaalinen 
käyttö poistumistilanteessa riittää (paloviranomainen määrittää). 
 
3.3.2 Sammutusreitti 
 
Sammutusreitin ovet sarjoitetaan palokunnan avaimelle. Lukkojen on auettava suunni-
tellulla reitillä niin, että palokunta pääsee esteettä rakennukseen. Tärkeätä on varmistaa 
reitti paloilmoitinkeskukselle. Muutoksia suunniteltuihin sammutusreitteihin ei saa teh-
dä ilman paloviranomaisen lupaa. Sammutusreitti kannattaa aina konsultoida paloviran-
omaiselta ennen palotarkastuksia. 
 
3.3.3 Savunpoisto- ja korvausilmaovet 
 
Savunpoisto-ovet on saatava auki palokunnanavaimella ja myös reitti oville on päästävä 
kulkemaan palokunnan avaimella. Ovet täytyy saada jäämään auki eli ovissa on oltava 
esimerkiksi aukipitolaite. On mahdollista että ovi on samalla myös palo-ovi eli sen on 
telkeydyttävä aina. Tässä tapauksessa ei voi ilman paloviranomaisen lupaa käyttää me-
kaanista aukipitolaitetta.  
 
Sähkömagneettinen aukipitolaite telkeää oven palotilanteessa ja savunpoistotilanteessa 
se pitää oven auki. Paloviranomainen saattaa myös hyväksyä ovien aukipitämiseen puu-
kiilat, jotka varastoidaan paloilmoitinkeskuksen läheisyyteen. Asia kannattaa varmistaa 
paloviranomaiselta. Savunpoisto ja korvausilmaovet ovat joskus myös ohjattavissa pa-
loilmoitinkeskuksesta auki. 
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4 ASENNUKSEN SUUNNITTELU 
 
 
4.1 Tarvittavat suunnitelmat 
 
Suunnitelmat käydään järjestelmällisesti läpi ennen hankintaa ja tuotantoa.  Urakoitsi-
joilta pyydetään kommentteja suunnitelmien sisältöön, jotta suunnitelmista saadaan 
mahdollisimman tehokkaat ja toteutuskelpoiset. Suunnittelijoilta pyydetään korjaukset 
suunnitelmiin kootusti. Tuotannossa tehdyistä muutoksista ilmoitetaan välittömästi 
suunnittelijoille. 
 
4.1.1 Turvallisuuspiirustukset 
 
Turvallisuuspiirustuksista löytyy savunpoisto-, poistumistie- ja korvausilmareitit. Suun-
nitellut reitit tarkastetaan fyysisesti ja harkitaan korvaavia vaihtoehtoja. Turvallisuus-
suunnittelijan kanssa käydään läpi mahdolliset ongelmakohdat ja tarvittaessa konsultoi-
daan paloviranomaisia. 
 
4.1.2 Turvapiirustus 
 
Turvapiirustuksesta löytyy rakennusten ovien ja turvallisuusjärjestelmien kokonaisuu-
den toiminta. Piirustuksesta saa tarkastettua viranomaisten vaatimien reittien suunniteltu 
toiminta turvajärjestelmien osalta. Piirustuksessa esitetään kaapeloinnin ja turvavarus-
teiden sijainnit. Turvapiirustuksesta käy ilmi, miten automaatiojärjestelmien tulisi ohja-
ta ovia ja niiden turvallisuusjärjestelmiä. 
 
4.1.3 Heikkovirtapiirustukset 
 
Piirustuksissa esitetään oviympäristön kaapelit ja osa asennettavista laitteista. Oviympä-
ristön suojattu puoli esitetään piirustuksessa niin, että ovitunnus merkitään oven suoja-
tulle puolelle. Suunnitelmapuutteiden aiheuttamia virheitä korjataan usein vasta viimeis-
telyvaiheessa eli piirustusten on annettava riittävä informaatio sähköasentajalle, joka ei 
tiedä muista oviympäristön asennuksista. 
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4.1.4 Vahvavirtapiirustukset 
 
Piirustuksissa esitetään esimerkiksi kameroiden, ovikellojen ja –puhelimien sijainnista. 
Laitteiden sijoitteluun tehdään usein monia muutoksia ja on syytä varmistaa, että päivi-
tetyissä kuvissa on oikea tieto. Ovityyppien tunnukset merkitään myös vahvavirtapiirus-
tuksiin niin, että merkintä on oven suojatulla puolella. Ennen asennusten alkua sähkö-
urakoitsijaa on ohjeistettava merkintätavasta. 
 
4.1.5 Kulunvalvontakaavio 
 
Kulunvalvontakaaviossa esitetään kulunvalvontajärjestelmän asennuksien sijainnit ja 
määrät kerroksittain. Kaaviosta näkee myös mihin keskittimeen tai keskusyksikköön 
asennukset on kaapeloitu. Kaavio kertoo kulunvalvontajärjestelmän asennusperiaatteen. 
 
4.1.6 Ovikaaviot 
 
Ovikaaviot tehdään erikseen sisä- ja ulko-ovista. Kaavioissa on kuvattu kaikki kohtee-
seen suunnitellut ovet mitoituksineen. Kaavioissa on myös suositeltavaa näkyä oviin 
suunnitellut varusteet ja niiden tarkat sijainnit. Varusteiden lisäksi on tarpeellista myös 
kuvata suunnitellut mikro- ja magneettikoskettimet. Arkkitehti laatii ovikaaviot ja ovi-
toimittaja antaa tarkentavia tietoja. Esimerkki esitetään kuvassa 16.  
 
Kulunvalvontaovista laaditaan kulunvalvontaovikaavio, jossa kuvataan oviin liittyvät 
sähkövarusteet ja niiden kaapelointi. Kulunvalvontaovia on yleensä n. 3-6 erilaista 
tyyppitapausta, joten ne on selkeä esittää erillisessä kaaviossa. Sähkösuunnittelija laatii 
kulunvalvontaovikaaviot. Esimerkki esitetään kuvassa 17. 
 
28 
 
 
KUVA 16 Ovikaavio. KUVA 17 KV-ovikaavio.  
(Kosonen, K. 2010. ) (Kavonius, K. 2010.) 
 
4.1.7 Lukitus-/sarjoituskaavio 
 
Sarjoituskaavio on keskeinen järjestelmän toiminnan kannalta ja sen sisältö tarkastetaan 
heti, kun se on tuotannon käytettävissä. Kaavio on salassa pidettävä, joten sen jakelua 
on kontrolloitava. Suunnitellun kaavion sisältö käydään tilaajan ja käyttäjän kanssa läpi, 
jotta varmistutaan siitä että sisältö on varmasti toimiva ja haluttu. 
 
Tarkastetaan sarjoituskaaviosta, että paloviranomaisten vaatimat reitit ja huoltoreitti 
toimivat suunnitellulla tavalla. Sarjoituskaavion päivitys on olennaista rakentamisen 
yhteydessä, kun kohteeseen tehdään muutoksia. Sarjoituskaavion laatii ja päivittää luk-
kojen valmistaja eli yleensä Abloy. 
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4.2 Tyyppiasennukset 
 
4.2.1 Sisäovi / mekaaninen lukko 
Ovityyppiä käytetään sisäovena huonetilalle, johon tarvitaan siirtoilmaa. Magneettikos-
kettimella oven käyttöä voidaan valvoa kulunvalvontajärjestelmän kautta. Oven tilaa ei 
voida ohjata järjestelmästä vaan se täytyy mekaanisesti sulkea tai avata. Ovi voidaan 
varustaa avainpesällä jolloin ovi voidaan lukita. Ovessa on mekaaninen lukko, joka au-
keaa sisäpuolelta vääntönupista ja ulkopuolelta avaimella. Ovesta ei ole kulkua jatku-
vasti eikä tilalla ole montaa käyttäjää esim. henkilökunnan pukuhuoneet. Ovipumppu 
sulkee oven, jotta ovi ei vahingossa jää auki.  
 
Ovi varustetaan mitoitetulla IV-säleiköllä, joka asennetaan usein vasta työmaalla. Oven 
rungossa ja materiaalissa tulee ottaa huomioon säleikköasennuksen vaatima tila. Suun-
niteluun niin ovi kannattaa varustella solenoidilukolla, jolloin sitä on mahdollista käyt-
tää kulun-valvonnan kautta. Esimerkki esitetään kuvassa 18. 
 
Havaittuja ongelmia 
• Valvonta on lisäys oveen ja sitä ei voida järkevästi järjestää muulla  
tavalla, koska ovessa on mekaaninen lukitus. 
• IV-säleikköjen asennus reikävarauksien ja säleikköjen tilauksen osalta unohtuu. 
 
 
KUVA 18. Esimerkki 1. (Kosonen, K. 2011.) 
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4.2.2 Sisäovi / solenoidilukko ja ovipumppu 
 
Ovityyppiä käytetään yleensä erottamaan eri käyttäjäryhmien tiloja esim. eri vuokratilo-
jen välillä. Kulkua tilaan halutaan rajata, valvoa ja ohjata kulunvalvontajärjestelmän 
kautta. Ovi varustellaan solenoidilukolla ja ulkopuolella on usein KV- lukija, painike tai 
vedin. Sisäpuolelta ovi aukea avaus- tai ovipainikkeesta ja muuten ovessa on vain peite-
levyt. Ovi varustetaan ovi pumpulla, jotta ovi sulkeutuisi aina kulun jälkeen.  
 
Ovi pidetään yleensä aina kiinni ja kulku sisään on ainoastaan kulunvalvontatunnuksel-
la. Ovi saadaan kuitenkin tarvittaessa ohjattua kulunvalvontajärjestelmästä myös halu-
tulla tavalla esim. aikaohjauksella. Oveen voidaan asentaa käyttäjän toiveesta myös ovi-
kello. Esimerkki esitetään kuvassa 19. 
 
Havaittuja ongelmia: 
• Ovirasiat asennetaan väärälle puolelle ovea, koska suojattua puolta ei ole merkit-
ty riittävän hyvin.  
• Ovien asemointi, liitokset ja listoitus aiheuttavat ongelmia. 
• Ovipumppuja irrotetaan asennuksen jälkeen ja ovet sekä pumput rikkoutuvat en-
nen rakennuksen luovutusta. 
 
 
KUVA 19. Esimerkki 2. (Kosonen, K. 2010) 
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4.2.3 Yhdyskäytävänovi / solenoidilukko ja sähköinen aukipitolaite 
 
Ovityyppiä käytetään reiteillä, joista on paljon kulkua. Ovi on usein palo-ovi ja sitä käy-
tetään poistumis- ja sammutusreittinä. Ovi luokitellaan usein kuorioveksi, joten se on 
hyvin valvottu. Ovi on varusteltu solenoidilukolla ja ulkopuolelta ovi varustellaan pai-
nikkeella, avainpesällä, KV- lukijalla ja mahdollisesti koodinäppäimistöllä. Sisäpuolelta 
ovi aukeaa painikkeesta tai avausnapista. 
 
Ovessa on magneettiset aukipitolaitteet, jotka rytmitetty niin että passiiviovi sulkeutuu 
ennen aktiiviovea. Aukipitolaitteet asennetaan kulun helpottamiseksi ja poistumistie-, 
sammutus- sekä savunpoistoreittien mahdollistamiseksi. Ovi tarvitsee aukipitolaitteiden 
takia myös palonlaukaisinkeskuksen, joka sulkee ovet palotilanteessa. Ovet ohjataan 
yleensä päivätilassa auki ja ne on mahdollista avata näin aina painikkeista. Päiväajan 
ulkopuolella ovet toimivat KV-lukijalla. Oven aukipitolaitteita ohjataan palotilanteessa, 
joko paloilmoitinkeskuksesta tai oven molemmin puolin asennetuista savunilmaisimista. 
Esimerkki esitetään kuvassa 20. 
 
Havaittuja ongelmia 
• Oven ohjausta ei ole suunniteltu aukipitolaitteiden osalta. 
• Asennuksille on liian vähän tilaa ovirakenteissa. 
• Savunilmaisimet asennetaan välillä virheellisiin paikkoihin esim. alakaton ylä-
puolelle johon savu ei pääse 
• Johtoreitit ovat usein puutteelliset ja ne ratkaistu hyvän rakennustavan vastaises-
ti. 
 
KUVA 20. Esimerkki 3. (Kosonen, K. 2010.) 
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4.2.4 Ulko-ovi / mekaaninen lukko ja ovipumppu 
 
Ovityyppiä käytetään ulko-ovena vähän liikennöidyillä reiteillä esimerkiksi poistumis- 
tai varateinä. Oven täytyy olla aina avattavissa sisäpuolelta, jotta poistuminen tarvittaes-
sa on mahdollista. Tämän mahdollistamiseksi ovessa on painike tai vääntönuppi. Yleen-
sä varustetaan vääntönupilla, joka suojataan suojakuvulla niin, ettei ovea ei käytettäisi 
kuin hätäpoistumistienä. Ulkopuolella ovessa on yleensä vedin ja avainpesä. 
 
Yleensä oven valvonta ohjataan antamaan hälytys aina, kun ovi on auki, jotta ovesta ei 
kuljettaisi kuin poistumistarkoituksessa. Ovi on usein myös palo- ja savunpoisto-ovi. 
Esimerkki esitetään kuvassa 21. 
 
Havaittuja ongelmia 
• Oveen halutaan lisätä heloituksia ja ohjauksia rakennusvaiheessa, mikä on vai-
keaa koska ovissa ei ole ylimääräisiä varauksia. 
• Sarjoitus on puutteellinen (palokunnan avain). 
• Suojakuvut häviävät oviympäristöstä usein ennen kohteen valmistumista. 
 
 
 
KUVA 21. Esimerkki 4.(Kosonen, K. 2010.) 
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4.2.5 Ulko-ovi / moottorilukko ja ovipumppu 
 
Ovityyppiä käytetään paljon liikennöidyissä kuoriovissa. Ovi mahdollistaa tavaroiden 
kuljettamisen ja kestää suuret liikennemäärät. Ovi on varustettu moottorilukolla ja ulko-
puolella ovessa on KV-lukija ja koodinäppäimistö. Ovessa on lisäksi vedin, avainpesä ja 
ovikello. Sisäpuolella passiiviovessa on pikasalpa ja aktiiviovessa painike ja mahdolli-
sesti avauspainike. Ovissa on lisäksi mekaaniset aukipitolaitteet kuljetuksia ja savun-
poistoa varten. Oviympäristöön asennetaan usein myös valvontakamera. 
 
Ovi on yleensä myös palo-ovi, jonka takia oven toimintavaatimukset kan-nattaa konsul-
toida paloviranomaiselta. Oven tulisi siis salpautua aina, jotta se ei voi palotilanteessa 
jäädä auki. Mekaanisella aukipitolaitteella mahdollistetaan oven auki pitäminen kulje-
tuksissa ja savunpoistossa, mutta se ei sulkeudu automaattisesti palotilanteessa. Varmin 
tapa on varustaa ovi magneettisella aukipitolaitteella (vastaava kuin yhdyskäytävän 
ovessa). Ovi ohjataan usein päiväasennossa auki niin, että ovi aukeaa suoraan vetimestä. 
Päiväasennon ulkopuolella ovi on avattavissa kulunvalvontajärjestelmän kautta KV- 
lukijalla ja koodinäppäimistöllä tai etäohjattuna. Etäohjaus varmennetaan kameraval-
vonnalla ja ovikellolla. Esimerkki esitetään kuvassa 22. 
 
Havaittuja ongelmia 
• Järjestelmän toimintaa ei ole suunniteltu riittävän tarkasti esim. mistä ovia halu-
taan ohjata ja mihin ovikellon summeri sijoitetaan. 
• Ovissa ei ole riittävästi tilaa asennuksille. 
 
KUVA 22. Esimerkki 5. (Kosonen, K. 2010.) 
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4.2.6 Pääsisäänkäynnin ulko-ovi / moottorilukko ja ovikone 
 
Ovityyppiä käytetään paljon liikennöidyissä kuoriovissa esim. pääovissa. Varustelu on 
vastaava kuin ulko-ovessa. Lisäksi ovista löytyy ovimoottori, jonka takia ovessa on 
myös ovitutka, turvaverho ja kyynärpainike. Ovi-moottori mahdollistaa ovien aukeami-
sen automaattisesti. Ovet on tahdistettu niin, että passiiviovi sulkeutuu ennen aktii-
viovea. Passiiviovessa on automaattisesti toimiva pikasalpa, joka sulkeutuu kulunval-
vontajärjestelmän ohjaamana esim. päiväkäytön ulkopuolella.  
 
Ovet ohjataan päiväasennossa usein avautumaan kyynärpainikkeesta ja ovitutkasta. 
Muuten ovi toimii kulunvalvontajärjestelmän ja koodinäppäimistön avulla. Automatii-
kan takia on suositeltavaa asentaa lukija ja näppäimistö muualle kuin oveen. Esimerkki 
esitetään kuvassa 23. 
 
Havaittuja ongelmia: 
• Pääoveen liittyvät tuulikaapin asennukset viivyttävät oven asennusta ja aiheutta-
vat muutoksia varusteluun ja niiden sijoitteluun. 
• Oviautomatiikan ajastuksia tarvitsee säätää useasti (esim. tahdistusta ja tutkan 
herkkyyttä korjata) 
• Ovimoottoreille on varattu usein liian vähän tilaa. 
 
 
KUVA 23. Esimerkki 6. (Kosonen, K. 2010.) 
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5 ASENNUKSEN OHJAUS 
 
Ovien ja niiden turvallisuusvarusteiden asennuksen suorittavat oviasennus-, lukitus-, 
sähkö- ja turvaurakoitsijat. Turvaurakoitsijan työt jaetaan jossain kohteissa erikseen 
kulunvalvonta-, palo- ja rikosilmoitinurakoitsijoille. Töiden ohjaus annetaan yhdelle 
työnjohtajalle, jottei oviympäristössä tule NCC: n työnjohtajien välisiä urakkarajoja. 
 
5.1 Oviasennusurakka 
Työn kannalta on olennaista, että ovien hankintasuunnitelmat ovat riittävän pitkällä ja 
tilaaja on hyväksynyt suunnitellut ratkaisut. Olennaista on päästä tilaamaan ovet vähin-
tään kymmenen viikkoa ennen asennusten alkamista. Ovien varaukset ja kiinnitysraken-
teet tarkastetaan ennen varsinaisen asennustyön alkua, jolloin asennukset voidaan suo-
rittaa ilman esteitä. 
 
Asennusjärjestys ja ovien logistiikka on olennainen osa toimitusta ja asennusta. Se 
suunnitellaan ja sovitaan ennen asennustyön alkua NCC:n ja oviurakoitsijan välillä. 
Ovet toimitetaan aikataulun mukaisesti ja niiden välivarastointia työmaalla tulisi välttää. 
Tavoitteena on että kohteeseen tuodaan aina vain samana päivänä asennettavat ovet. 
Tämä on tosin toteutuksen kannalta harvoin mahdollista. 
 
Ovet suojataan välittömästi asennuksen jälkeen ja työntekijöitä informoidaan siitä, mi-
hin lopullisia ovia on asennettu ja miten asennukset etenevät. Ovien asennuksen jälkeen 
lukitus- ja turvaurakoitsija tekevät oveen tarvittavat kaapeloinnit. Ovien kaapeloinnit 
tarkastetaan hyvän asennustavan mukaisiksi. Tarkastuksen jälkeen ovitoimittaja saumaa 
ja listoittaa ovet. 
 
Ovitoimittajan tarkastaa ja testaa asentamansa ovet. Lopputuotteen tulee olla toimiva ja 
täyttää sovitut ulkonäkökriteerit. Urakoitsijoiden itselleluovutus tehdään dokumen-
toidusti ja siinä havaitut virheet korjataan NCC:n hyväksymän aikataulun mukaisesti. 
Mahdolliset lisä- ja muutostyöt tehdään NCC:n kanssa sovitussa aikataulussa ja järjes-
tyksessä. Käyttöönoton yhteydessä oville tehdään säätö, jotta ovet toimivat heti käyttä-
jän toivomalla tavalla.  
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Havaittuja ongelmia 
• Ovitoimitukset eivät pysy aikataulussa 
• Kielimuuri asentajien ja työnjohdon välillä 
• Urakoitsijan oma työnjohto puuttuu 
• Työn rytmitys muiden urakoitsijoiden töihin 
• Työn jälki ja riittävät kiinnitykset 
• Itselleluovutusta ei tehdä 
 
5.2 Lukitusurakka 
 
Lukitusurakoitsijan tulisi osallistua urakkaan jo suunnittelunohjaus vaiheessa. Asennuk-
sissa ensimmäisenä lukitusurakoitsija tekee työnaikaisen lukituksen, josta kannattaa 
tehdä sarjoituskaavio. NCC:n työnjohtaja koordinoi avaintenhallintaa projektin alusta 
loppuun. Avaintenhallintaa tulee dokumentoida sähköisesti.  
 
Lukitusurakoitsija tarkistaa ennen toteutuksen alkua kohteeseen suunnitellut asennukset 
ja suunnitelmat. Puutteet ja virheet käsitellään ja korjataan yhdessä NCC:n työnjohdon 
ja suunnittelijoiden kanssa. Asennustyöt aloitetaan ovien ja heloituksen kaapeloinnilla. 
Kaapelointi tulee tehdä suunnitellussa järjestyksessä. Asennukset dokumentoidaan ja 
niiden etenemisestä informoidaan säännöllisesti NCC:n työnjohtoa. Huoneoviin lisätään 
painikkeet, jotta ovet saadaan suljettua ja säilymään ehjinä.  
 
Kaapelointi jatkuu kytkemällä oviympäristön kaapelit ovirasialle. Oviin aletaan työstää 
lukituksia ja heloituksia sekä samalla kytketään laitteet kaapeleihin. Asennusten valmis-
tuttua lukitus ja heloitus testataan ja dokumentoidaan. Itselleluovutus dokumentit toimi-
tetaan NCC:lle ja kuvatut puutteet ja virheet korjata NCC:n hyväksymän aikataulun 
mukaisesti. Itselleluovutuksen jälkeen järjestelmä testataan yhteisesti turvaurakoitsijan, 
sähköurakoitsija ja NCC:n työnjohtajan kanssa. Järjestelmän testaus dokumentoidaan ja 
havaitut puutteet korjataan suunnitellulla tavalla.  
 
Mahdolliset lisä- ja muutostyöt suoritetaan NCC:n hyväksymän aikataulun mukaisesti. 
Käyttöönoton yhteydessä lukitusurakoitsija tulee suorittamaan säätötöitä NCC:n kanssa 
sovittuina ajankohtina. Ennen käyttöönottoa käyttäjille annetaan käyttökoulutus NCC:n 
ilmoittamana ajankohtana.  
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Havaittuja ongelmia 
• Kytkentävirheitä oviympäristössä 
• Itselleluovutus puutteellista 
• Suunnitelmapuutteita paljon 
• Lisä- ja muutostöitä kasautuu paljon 
→ Toteutetaan urakkaan kuuluvien töiden kanssa 
 
5.3 Sähköurakka 
 
Sähköurakoitsija on kaapeloinut kohteessa pitkään ennen ovien ja niiden turvallisuusva-
rusteiden asennuksen alkamista. Sähköurakoitsijan asennusjärjestyksessä oville tarvitta-
va kaapelointi ei ole ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä, minkä takia on oleellista ohja-
ta sähköurakoitsijaa tekemään kaapeloinnit ajoissa valmiiksi, jotta turvallisuus- ja luki-
tusurakoitsija voivat tehdä asennustyönsä. 
 
Heikkovirtakaapelointi on oleellinen oviasennusten kannalta, koska lähes kaikki oviym-
päristössä toimivat laitteet toimivat heikkovirralla. Kaapelit vedetään ja testataan doku-
mentoidusti. Sähköurakoitsija tekee kaapeloinnit paloilmoitinkeskukselle. Ovirasiat 
hankitaan ja toimitetaan ennen kuin turvaurakoitsija tulee työmaalle. Aikataulusta sovi-
taan NCC:n, turva- ja sähköurakoitsijan kanssa. 
 
Sähköurakoitsija tekee itselleluovutuksen dokumentoidusti, toimittaa sen NCC: lle sekä 
korjaa virheet ja puutteet. Sähköurakoitsija on myös mukana turva- ja lukitusurakoitsi-
jan järjestelmien testaamisessa, jotta voidaan heti paikallistaa, missä mahdollinen virhe 
tai puute on. Korjaukset tehdään NCC:n hyväksymän aikataulun mukaisesti. 
 
Puutteiden korjaamisen jälkeen tehdään mahdolliset lisä- ja muutostyöt NCC:n kanssa 
suunnitellussa järjestyksessä. Sähkösuunnittelija tekee toteumapiirustukset sähköura-
koitsijan tietojen pohjalta ja luovutusmateriaali annetaan NCC:lle, joka luovuttaa sen 
käyttäjälle. Ennen käyttöönottoa käyttäjille annetaan käyttökoulutus NCC:n ilmoittama-
na ajankohtana.  
 
Sähköurakoitsija on mukana käyttöönotossa, jotta puutteet saadaan korjattua mahdolli-
simman nopeasti. Takuutyöt suunnitellaan ja aikataulutetaan NCC:n kanssa.  
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Havaittuja ongelmia 
• Ovirasian runkokaapeli väärässä paikassa oviympäristössä 
• Tarvittavia runkokaapeleita ei ole vedetty 
• Kiinteät vahvavirtasyötöt puuttuvat 
• Putkituksia ja kaapelireittejä puuttuu 
 
5.4 Kulunvalvontaurakka 
 
Sähköasennukset tarkastetaan silmämääräisesti eli onko kaapelit vedetty oviympäristös-
sä oikeaan paikkaan, onko teletiloissa ja oviympäristössä vedetty tarvittavat runkokaa-
pelit. Onko kohteen suunnitelmat toiminnalliset vai tulisiko niihin tehdä jotain muutok-
sia. Kommentit tulee antaa NCC:lle sovittuun ajankohtaan kootusti. 
 
Asennukset alkavat runkokaapelien kytkemisellä ovirasiaan eli yhdistetään ovirasia ra-
kennettavaan kulunvalvontajärjestelmään. Runkokaapelit kytketään myös teletiloissa 
turvaurakoitsijoiden toimittamiin keskusyksiköihin. Turvaurakoitsija asentaa lasirik-
koilmaisimet, kamerajärjestelmät ja työaikapäätteet kohteeseen. NCC organisoi tarvitta-
vat liitännät sähköurakoitsijalta ja ohjata rakennustyöt valmiiksi ko. alueilla. 
 
Turvaurakoitsija rakentaa ja tarkastaa järjestelmän toiminnan ja dokumentoi itselle-
luovutuksen. Itselleluovutus dokumentit luovutetaan NCC:lle ja havaitut virheet ja puut-
teet korjataan. Järjestelmän toiminta testataan lisäksi lukitusurakoitsijan kanssa ja do-
kumentoidaan testaus. Puutteiden korjaamisen jälkeen tehdään mahdolliset lisä- ja muu-
tostyöt.  
 
Ennen käyttöönottoa käyttäjille tulee antaa käyttökoulutus NCC:n ilmoittamana ajan-
kohtana. Olennaista on järjestelmän hallinta eli käyttäjä, turvaurakoitsija ja NCC sopi-
vat, koska kohteen hallinta siirtyy käyttäjälle tai käyttäjän tilaamalle vartioinnille. Tur-
vaurakoitsija toimittaa NCC:lle loppudokumentit, jotka liitetään luovutusmateriaaliin. 
Takuutöistä sovitaan etukäteen ja niiden toteutus suunnitellaan ja aikataulutetaan.  
 
Havaittuja ongelmia 
• Yhteensovitus automaation ja asennusten kanssa 
• Suunnitelmapuutteet 
• Lisä- ja muutostöitä kasautuu paljon 
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→ Toteutetaan urakkaan kuuluvien töiden kanssa 
• Ei informoida asennuksien etenemisestä riittävästi 
 
5.5 Oviympäristön urakkarajat 
 
TAULUKKO 1. Urakkarajat. (Pulkkanen, A. 2012.) 
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6 ASENNUS 
 
6.1 Hankinnat 
Hankintojen täytyy sisältää urakat kokonaisuudessaan ja varsinkin urakoiden rajapintoi-
hin on kiinnitettävä huomiota. Urakoiden ja hankintojen sisältö on mietittävä tuotannon 
kannalta. Esimerkiksi kuka tekee puuttuvat ovireitit oviympäristössä ja kuka asentaa 
kulunvalvontalukijan oveen. Kenen on järkevää työn rytmityksen kannalta saumata ja 
listoittaa? Katso urakkarajat 5.5. 
 
Hankinnoista vastaa yleensä hankintainsinööri ja talotekniikka-asiantuntija, mikä aihe-
uttaa haasteen hankintojen yhteensovittamiselle. Hankintainsinööri hankkii ovet, sau-
mauksen ja listoituksen töineen. Talotekniikka-asiantuntija vastaa teknisten osien ja 
töiden hankinnasta. 
 
Hankinnoissa keskeistä on ovien tilaus, koska niiden valmistus ja toimitus kestää 8-12 
viikkoa. Ovisuunnitelmia kehitetään hankinnan aikana yhteistyössä ovitoimittajan ja 
arkkitehdin kanssa. Kehitystyöhön kannattaa käyttää aikaa, koska se vähentää tuotan-
nossa virheitä jotka havaitaan asennusvaiheessa. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti 
siirto- ja korvausilmaovien toteutukseen sekä ovien liitosdetaljeihin. Ovien liitokset 
seiniin kannattaa suunnitella toteutettavaksi mahdollisimman yksinkertaisella tavalla.  
 
Lukot ja oviautomatiikka toimitetaan nopeasti, joten lukkourakassa olennaista on ura-
koitsijan hankintaprosessi. Lukitusurakoitsija on saatava mahdollisimman nopeasti mu-
kaan projektiin, jotta suunnitelmat saadaan tarkistettua toteutuskelpoisiksi.  
Turvaurakan päätelaitteet vaativat muutaman viikon toimitusajan ja näin ollen olennais-
ta myös kulunvalvonnan suhteen on toteutuksen oikea aikainen hankinta. Turvaurakoit-
sija on saatava mukaan toteutukseen mahdollisimman aikaisin. 
 
6.2 Aloituspalaveri 
 
Aloituspalaveri pidetään kaikkien ovien ja niiden turvallisuusvarusteiden asennukseen 
osallistuvien kanssa. Toimijoiden on tunnettava toisensa alusta asti, jotta yhteistyö 
asennusten aikana onnistuu. Urakkaan osallistuvilta kerätään yhteystiedot töiden yhteis-
työn helpottamiseksi. 
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Aloituspalaverissa yhteensovitetaan suunnitelmia, käydään läpi aikataulua ja kartoittaa 
mahdollisia riskikohtia, joita työvaihe saattaa sisältää (Liite 1: Riskien arviointi).  Tar-
koituksena on myös löytää keinoja, joilla voidaan ehkäistä lisäkustannuksia ja aikatau-
luviiveitä. Urakoitsijat nimittävät vastuuhenkilöt ovien ja niiden turvallisuusvarusteisiin 
liittyviin asennuksiin. 
 
6.3 Palaverit 
 
Toteutusta koordinoidaan säännöllisesti järjestettävillä seurantapalavereilla. Suurissa ja 
haastavissa kohteissa on aiheellista järjestää palavereita viikoittain, mutta normaaleissa 
kohteissa seurantaväliksi riittää jopa kuukausi. Palaveriin osallistuu NCC, lukitus-, tur-
va-, oviasennus- ja sähköurakoitsija sekä tarvittaessa arkkitehti ja sähkösuunnittelija. 
 
Palaverien pääagendana on käydä läpi havaittuja ongelmia yhteisesti ja seurata töiden 
etenemistä. Näin on mahdollista puuttua mahdollisiin esteisiin ja aikatauluviivästyksiin 
jo varhaisessa vaiheessa, jolloin saadaan minimoitua seuraukset. Palavereista sovituista 
asioista tehdään muistiot ja jaetaan kaikille asennuksiin osallistuville. 
 
6.4 Katselmukset 
 
Kohteessa on tärkeää järjestää asennusten aikana katselmuksia suunnittelijoiden kanssa, 
jotta voidaan reagoida suunnitelmamuutostarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti. Näin 
saadaan minimoitua systemaattisia virheitä ja saadaan kehitettyä järjestelmää toiminnal-
lisemmaksi. Katselmuksissa käsitellyt asiat tulee dokumentoida ja informoida(Liite 2: 
Katselmusmuistio). Nämä katselmukset eivät korvaa työmaan urakoitsijakokousta. 
 
Katselmuksia järjestetään myös tilaajalle ja käyttäjille, jotta saadaan kehitettyä lähtötie-
tojen pohjalta suunniteltua järjestelmää palvelemaan vielä paremmin käyttöä. Järjestel-
män toimintaa kuvaamalla käyttäjä tai tilaaja yleensä havaitsee monia asioita, joita he 
haluavat vielä parantaa. Monta kertaa ongelman aiheuttaa se, että kohdetta esitellään 
edustajille jotka eivät ole itse kohteen päivittäisiä käyttäjiä. Olisi siis suositeltavaa ohja-
ta käyttäjää ja tilaajaa ottamaan esittelykierroksille henkilöitä, jotka tulevat työskente-
lemään kohteessa päivittäin. Näin voidaan välttyä monilta käyttöönoton yhteydessä 
yleensä havaituista ongelmista. 
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Katselmuksissa tehdyt havainnot ja päätökset dokumentoidaan ja niistä informoidaan 
tuotantoa ja suunnittelijoita. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt dokumentoidaan ja niistä 
tehdään aina erillinen tarjous tilaajalle(Liite 3: Lista muutostöistä). 
 
6.5 Kohteen sisäinen logistiikka 
 
Oviympäristön asennukset aiheuttavat kohteessa kulkureittien käyttökatkoksia. Käyttö-
katkosten rytmitys ja mahdolliset seuraukset suunnitellaan etukäteen ja järjestellään 
kohteen logistiikkaa niin, että katkoksista on mahdollisimman vähän haittaa muille ra-
kennustöille.  Asennuksien etenemisestä informoidaan urakoitsijoita siltä osin, kuin ne 
aiheuttavat esteitä ja muutoksia kulkureitteihin. Kohteen aluesuunnitelmassa ilmoitetaan 
eri vaiheisiin suunnitellut kulkureitit työmaa-alueella. 
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6.6 Asennusprosessi 
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6.7 Aikataulu 
Ovien ja niiden turvallisuusvarusteiden aikatauluttaminen on haastavaa, koska monta 
kertaa työtä rytmittävät muut rakennustyöt ja kohteen logistiset tarpeet. Lisähaasteen 
tuo tavoite varastointiajan minimoinnista, jotta ovet pysyvät työmaalla ehjänä ennen 
asennusta. Työryhmän koot vaihtelevat työn edetessä jatkuvasti eikä urakoitsijoilta voi-
da vaatia lisäresursseja, koska ongelmat asennusten myöhästymiseen aiheutuvat usein 
NCC:n työnjohdosta ja muiden urakoitsijoiden keskeneräisistä työnsuorituksista. 
 
Esimerkin aikataulu on tehty Business Park- kohteesta, jossa ovia on noin kolmesataa. 
Ovista suurin osa on puuovia, muutamia metalliovi ja loput metalliprofiiliovia. Turva-
ratkaisut ja kaapeloinnit ovat tyypillisiä ratkaisuja eikä kohteessa ole ovikoneita. 
 
 
 
KUVA 24. Esimerkki asennusaikataulusta 
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6.7.1 Tyypillinen resurssitarve 
 
• Sähköasentajien määrä vaihtelee ja töitä tehdään ristiin, joten resurssien määrää 
on mahdoton määrittää. Viimeisteleviin asennuksiin riittää yksi asentaja.  
• Oviasennukseen keskimäärin kaksi kahden hengen työryhmää 
• Lukitusurakan hoitaa pääasiassa yksi asentaja, mutta joissain työvaiheissa on 
myös toinen asentaja 
• Turvaurakan tekee kaksi asentajaa 
• Lisäksi mahdollisten erikoisovien asennusryhmät   
 
6.7.2 Huomioita esimerkkiaikataulusta 
 
Aikataulun heikko työsuoritus on seurausta töiden rytmittämisen, resurssien vaihtelun ja 
materiaalitoimitusten aiheuttamista viivästyksistä. Oviasennustöiden ongelmina ovat 
resurssien vaihtelevuus ja materiaali-toimitusten myöhästymiset. Lukitusurakka onnis-
tuu yhden kohteessa päivittäin olevan asentajan voimin. Toinen asentaja kannattaa ottaa 
tukemaan kriittisissä vaiheissa jos aikataulusta ollaan myöhässä.  
 
Turvaurakoitsijat tekevät työn yleensä nopeasti ja saavat tehtyä kohteen kahden hengen 
työryhmällä tehtyä jos muut asennukset ovat siinä kunnossa, että ne mahdollistavat hei-
dän työnsä. Monesti muiden urakoitsijoiden keskeneräiset työt viivästyttävät turvaura-
koitsijoiden työtä. 
 
Säätötyöt käyttöönottovaiheessa tehdään jo monen urakoitsijan varsinaisten asennusten 
loppumisen jälkeen. Tärkeää on siis etukäteen varmistaa, kuka urakkaan kuuluvat säätö-
työt tulee jälkikäteen tekemään NCC:n kanssa sovittuna ajankohtana.  
 
Sähkötöitä on yleensä viimeistelyvaiheessa niin paljon, että ovien ja niiden turvallisuus-
varusteiden asennusten sähköistykseen ei usein riitä työvoimaa. Tämän takia lisä- ja 
muutostöiden kanssa tulee usein todella kiire. Sähköurakoitsijan kanssa on neuvoteltava 
töiden suorittamisesta hyvissä ajoin. 
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7 VIIMEISTELYVAIHE 
 
7.1 Itselleluovutus 
 
Viimeistelyvaiheessa on keskeistä urakoitsijoiden asennusten loppuunsaattaminen mah-
dollisimman nopeasti, jotta urakoitsijat pääsevät arvioimaan asennustensa tasoa ja tes-
taamaan niiden toimintaa. NCC: n tulee ohjata urakoitsijoita itselleluovutuksissa. Kier-
rokset kannattaa dokumentoida ovikohtaisiin asiakirjoihin, joiden täyttämiseen annetaan 
ohjeet ja kierretään urakoitsijan kanssa muutama esimerkki oviympäristö.  
 
Urakoitsijoiden oma itselleluovutus antaa kuvan siitä kuinka paljon töitä on vielä jäljel-
lä, mutta NCC: n on kierrettävä lisäksi oma puutelista. NCC: n puutelistan pohjalta saa-
daan standardisoitua kohteen laatutaso. Urakoitsijoiden tulee korjata ilmoitetut puutteet 
annetun aikataulun mukaisesti. 
 
7.2 Lisä- ja muutostyöt 
 
Virheiden ja puutteiden korjaamisen jälkeen päästään tekemään lisä- ja muutostöitä 
NCC: n hyväksymässä aikataulussa. Työt saa käynnistää vasta, kun urakoitsija on kor-
jannut urakan virheet ja puutteet. Töiden suorittamisesta ja niiden etenemisestä infor-
moidaan tilaajaa ja käyttäjää. 
 
7.3 Tuotteen osavastaanotto 
 
Ovikortit mahdollistavat ovikohtaisen osavastaanoton, jotta on helpompi seurata ja val-
voa asennusten viimeistelyä ja valmistumista. Ovikohtaisesti järjestettynä puutelista on 
tehokas, koska näin saadaan yhteen dokumenttiin tarkastettua kaikki oviympäristön 
asennukset. Tämä helpottaa valvontaa ja ohjaamista sekä myös takuutöitä.  
 
Ovikortissa on kuvattuna tehdyt kaapeloinnit, lukkorungot, ovivarusteet, oven toiminta 
ja turvavarusteet. 
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7.4 Palotarkastukset 
 
Palotarkastuksia järjestetään kohteissa yksi, kaksi tai kolme. Ensimmäisessä tarkastuk-
sessa palotarkastaja kiertää kohteen yksityiskohtaisesti läpi ja antaa huomautuksia mah-
dollisista asennusvirheistä ja -puutteista. Kierroksen aikana kannattaa esitellä ja kysyä 
ratkaisuja havaittuihin ongelmiin asennuksissa. Esille nousseet asiat kannattaa käydä 
yhteisesti urakoitsijoiden kanssa läpi, jotta puutteiden ja virheiden korjaus onnistuu 
mahdollisimman tehokkaasti. 
 
Ensimmäisessä palotarkastuksessa saadaan kuva siitä, mitä alueen paloviranomainen 
vaatii kohteelta. Toiseen palotarkastukseen mennessä ensimmäisessä mainitut puutteet 
on korjattava. Usein asennusten kanssa on kuitenkin suuri kiire ja muutoksista johtuen 
toisessa palotarkastuksessa havaitaan uusia virheitä ja puutteita, jotka joudutaan kor-
jaamaan. Tässä tapauksessa viranomaisleima saadaan vasta kolmannessa palotarkastuk-
sessa, jossa tarkastetaan edellisessä havaitut puutteet. 
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8 RAKENNUKSEN LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 
 
8.1 Käytönopastus 
 
Käyttäjille annetaan opastus ovien ja niiden turvallisuusvarusteiden käytöstä. NCC or-
ganisoi ja aikatauluttaa käyttöopastustilaisuudet, jotka lukitus-, sähkö- ja turvaurakoitsi-
ja pitävät käyttäjille. Olennaista on kertoa järjestelmän toiminnasta ja sen ohjauspisteis-
tä, mihin toiminnasta tallentuva tieto menee eri tilanteissa ja mitä järjestelmän vikati-
loille tulee tehdä. 
 
Opastuksen yhteydessä annetaan riittävät piirustukset, jotka sisältävät riittävän tiedon 
kohteen toiminnasta ja ohjaamisesta. Lisäksi on tärkeää jättää yhteystiedot asennusten 
toteuttajista, jotta tietoa ja apua saa ongelmatilanteissa mahdollisimman nopeasti. 
 
8.2 Avainten ja kohteen hallinnan luovutus 
 
Avaimet ja niiden hallinta on asennusaikana lukitusurakoitsijalla ja ne luovutetaan suo-
raan asiakkaalle. Lukitusurakoitsijalla on vakuutus, joka kattaa avaimet ja asennukset. 
NCC:n ei ole järkevää ottaa avaintenhallintaa vaan järjestää avaintenluovutus suoraan 
tilaajalle ja käyttäjälle.  Avainten luovutuksen yhteydessä luovutetaan myös loppudo-
kumentit eli käyttö- ja huolto-ohjeet sekä sarjoituskaavio. Luovutusmateriaali on salassa 
pidettävä ja sen takia luovutus tulee järjestää ja dokumentoida huolellisesti.   
 
Kohteen hallinnan luovutuksesta sovitaan tilaajan ja käyttäjien kanssa aina erikseen. 
Usein kohteessa on vielä viimeisteltäviä töitä luovutuksen jälkeen, jolloin kohteen hal-
linta usein säilyy vielä NCC:llä. Kohteissa on usein jo käyttäjien tavaraa ja omia ura-
koitsijoita. Tämä vaikeuttaa kohteen valvontaa. Säännöistä ja aikataulusta tulee siis so-
pia, ettei tule tilannetta, jossa kohteen valvonnasta ei vastaa kukaan. 
 
8.3 Käyttöönotto 
 
Urakoitsijoiden kanssa sovitaan ennen kohteen luovutusta, ketkä urakoitsijoiden edusta-
jista osallistuvat käyttöönottoon ja sen yhteydessä tehtäviin korjauksiin sekä mahdolli-
siin lisä- ja muutostöihin. Käyttöönottoa koordinoi NCC:llä yksi työnjohtaja, joka saat-
taa työt loppuun ja ohjaa sekä auttaa käyttäjiä tarvittaessa. 
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9 TAKUUTYÖT 
 
9.1 Suunnittelu 
 
Takuutöiden järjestämisestä ja aikataulusta tulee NCC: n koordinoimana sopia ennen 
kohteen luovutusta. Urakoitsijoiden tulee arvioida ja varata resurssit sekä aikatauluttaa 
mahdolliset korjaustyöt 1. ja 2.vuoden takuutarkastuksiin. NCC yhteensovittaa urakoit-
sijoiden työt ja toimii yhteyshenkilönä käyttäjään ja tilaajaan. 
 
NCC antaa luovutusmateriaalin yhteydessä rakennuksen piirustukset ja puutelistapoh-
jan, johon käyttäjät ja tilaaja voivat merkitä havaitut virheet ja puutteet. Tiedot annetaan 
sekä paperilla, että sähköisenä versiona ja opastetaan miten tiedostoja käytetään. Samal-
la sovitaan mihin ajankohtaan mennessä puutelistat pohjapiirustuksineen toimitetaan 
NCC:lle. 
 
9.2 Puutelistat 
 
Puutelistojen luovutuksen yhteydessä suunnitellaan takuutöiden suorittaminen niin, että 
töistä on mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille. NCC kiertää samalla tyyppiviat 
asiakkaiden kanssa ja arvio vikojen syyn. Tavoitteena antaa arvio siitä mitkä työt ovat 
takuunalaisia. Asiakkaan kanssa neuvotellaan syistä ja sovitaan takuunalaiset työt. 
 
9.3 Informointi 
 
Tilaajan ja käyttäjän kanssa sovitaan luovutusvaiheessa takuutöiden suoritusajankohdis-
ta ja toteutustavoista. Samalla esitetään arvio korjausten aiheuttamista haitoista asiak-
kaalle.  Kerrotaan kattavasti toteutettavien töiden sisällöstä, työryhmistä ja aikataulusta. 
Asiakasta informoidaan lisäksi ennen, kuin korjaustyöt aloitetaan. Ilmoituksen sisältää 
tiedon ajankohdasta, työntekijöistä ja suoritettavasta työstä sekä arvion mahdollisista 
haitoista. Informaatio annetaan yhteyshenkilöiden lisäksi takuutyöalueella työskentele-
ville asiakkaille. 
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9.4 Toteutus 
 
Töiden aloituksessa NCC:n työjohto on aina mukana. Tarkoituksena on selittää mitä 
ollaan tekemässä, kuka tekee ja kuinka kauan töihin menee. Asiakkaalle esitellään näin 
takuutyön sisältö vielä ennen toteutusta. Toteutuksessa havaituista ongelmista ilmoite-
taan suoraan asiakkaalle kootusti ja ehdotetaan ratkaisumalleja. Samalla kerrotaan toteu-
tuksen etenemisestä ja arvioidaan suunnitellun aikataulun toimivuutta.  
 
Toteutus järjestetään mahdollisimman keskitetysti, jotta asiakkaalle aiheutuu mahdolli-
simman vähän haittaa. Toteutus suunnitellaan erikseen ja asiakkaan kanssa sovitut asiat 
dokumentoidaan takuutöiden aikana. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Ovien ja niiden turvallisuusvarusteiden asennuksessa on keskeistä aikataulun, kustan-
nusten, logistiikan ja laadun hallinta ja ohjaus. Asennuksen suunnittelulla tehostetaan 
asennusprosessia ja saadaan minimoitua asennusvirheitä. Hankintavaiheessa hankkijoi-
den ja toteuttajien on neuvoteltava urakkarajoista ja -sisällöstä, jotta hankintakokonai-
suudesta saadaan johdonmukainen.   
 
Asennusvaihetta täytyy suunnitella, ohjata ja valvoa sekä asennusprosessin eri vaiheita 
dokumentoida. Tuotannossa havaitut asiat käsitellään, käydään läpi ja sovitaan paperil-
la, jotta kaikille on selvää mitä ollaan tekemässä ja mitä on sovittu. Tuotannon on oltava 
vuorovaikutuksessa suunnittelijoiden kanssa, jotta voidaan reagoida nopeasti tarvittaviin 
muutoksiin ja saadaan säilytettyä asennuskokonaisuus yhdenmukaisena.  
 
Tilaajaa ja käyttäjää informoidaan tuotannon aikana ja järjestetään tarvittaessa erillisiä 
katselmuksia ja palavereja. Rakennukseen tehtävistä ovien ja niiden turvallisuusvarus-
teiden asennuksista ja järjestelmistä on saatava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
kokonaisuus, joka miellyttää tilaajaa ja käyttäjää ja vastaa heidän odotuksiaan. Koko-
naisuuden on oltava myös järkevä toteuttaa ja sen on täytettävä viranomaisvaatimukset.  
 
Kriittisiä vaiheita asennusprosessissa ovat kuorivalvonnan asennus, viimeistelyvaihe 
palotarkastuksineen ja käyttöönottovaihe. Rakennus on saatava lukittua, kun taloon tuo-
daan irtaimistoa. Viimeistelyvaiheessa määritetään lopullisesti ovien ja niiden turvalli-
suusvarusteiden toiminta, kun paloviranomainen tarkastaa rakennuksen. Käyttöönotto-
vaiheessa vastuu rakennuksen valvonnasta ja hallinnasta on sovittava tarkasti. 
 
Asennusprosessin laajuuden takia karsittiin kokonaisuutta ja tiivistettiin asiaa eli sisäl-
töä tarkennetaan tulevaisuudessa tuotannossa havaittujen tarpeiden mukaan. Erilaisia 
dokumenttimalleja tarvitaan enemmän ja on kehitettävä ovikorttijärjestelmä, jolla olisi 
mahdollista ohjata, valvoa ja osavastaanottaa ovia ja niiden järjestelmiä.  
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